PENGELOLAAN PROYEK SISTEM INFORMASI

Laporan Progres Minggu ke-4

Fase Perencanaan & Perancangan

Kelompok · Kelas

Kelompok 2 · 4KA21

Proyek · Klien

Website Profil dan Katalog Mooolagi Creative Studio · Nalla Herbaria

Pelapor · Tanggal

Muhammad Alatas · 19-10-2026

Status proyek minggu ini

STATUS KESELURUHAN

Sesuai jadwal

PROGRES RENCANA

30%

target kumulatif di Gantt Chart

PROGRES REALISASI

30%

pekerjaan yang benar-benar selesai

Posisi pada peta 7 fase (pindahkan sorotan biru ke fase yang sedang berjalan)

Mg 1–2	Mg 3–4 - kini	Mg 5–6	Mg 7–8	Mg 9–12	Mg 13	Mg 14–15
Definisi	**Perencanaan**	**Analisis**	**Desain**	**Pemrograman**	**Pengujian**	**Penerapan**

Milestone berikutnya: M3 Dokumen SRS Selesai · Minggu 4 · **Aman**

Rencana vs realisasi minggu ini

Kode WBS	Tugas	PIC	Target	Status	Keterangan
1.2	Kelayakan & WBS	Muhammad Alatas	18-10	✓ Selesai	-
1.3	Gantt Chart	Muhammad Alatas	18-10	✓ Selesai	-
2.1	Spesifikasi Fitur	Muhammad Alatas	25-10	Sedang Proses	-
2.2	Dokumen SRS	Muhammad Alatas	25-10	Sedang Proses	-

Selesai 2 dari 4 tugas

Status: ✓ Selesai · Terlambat · Revisi · Belum (sesuai aturan main PPSI)


Hasil kerja minggu ini

Deliverable dan bukti

- Requirement Document Bagian II – Final – https://github.com/PPSI-4KA21-PTA26-27/Kelompok-2-/tree/main/docs/Minggu%203-4
- WBS dan Gantt Chart - https://github.com/PPSI-4KA21-PTA26-27/Kelompok-2-/blob/main/docs/Minggu%203-4/Gantt%20Chart%20%26%20WBS%20Website%20Mooolagi_WK2.pdf

M6	Skenario Uji & UAT diterima klien	13	Hasil/Skenario Pengujian
M7	Deployment Hosting, Pelatihan & BAST	15	BAST bertanda tangan

6.3 Gantt Chart



Gambar 6.1 Gantt Chart Proyek

7. RENCANA PEMANTAUAN PROYEK

Pemantauan jadwal proyek akan dikelola oleh *Project Manager* (PM) menggunakan pelacakan di Microsoft Excel. Rapat internal tim akan diadakan mingguan via pertemuan daring/luring singkat, dan progres realisasi Gantt Chart akan di-update (dengan status Selesai, Terlambat, Revisi, atau Belum). Apabila terjadi *blocker* (seperti revisi *Mockup* UI dari klien yang melebihi 1 minggu), PM akan menindaklanjuti secara langsung kepada *Founder* Mooolagi.

Kontribusi anggota

Nama	Peran	Pekerjaan minggu ini (kode WBS)	Jam
Muhammad Alatas	Project Manager	Penyusunan Kelayakan, WBS & Gantt Chart.	8
	System Analyst	Analisis spesifikasi fitur To-Be sistem.	8
Partogi Sitinjak	System Designer	Mempelajari kebutuhan UI/UX web katalog.	8
Deswangga Rashadnadi Pasaribu	Programmer	Menyiapkan kerangka dasar repositori Laravel.	8
Asrifani Hidayani Putri	Tester	Menyiapkan kerangka uji	8
Team	Technical Writer	Requirement Document Bagian II + WBS & Gantt Chart	8

Acuan beban: ±8 jam per orang per minggu (4 SKS = 180 jam per semester). Pekerjaan setiap anggota menjadi dasar peer assessment Minggu 6, 8, dan 13.

Komunikasi dengan klien

Pertemuan

18 Oktober 2026 · Daring
Hadir: Nalla Herbaria & Muhammad Alatas

Yang dibahas

[Review Dokumen Perencanaan (Bagian II) konfirmasi proses bisnis To-Be, dan persetujuan jadwal pengerjaan

Masukan dan keputusan klien

Alur pemesanan terpusat disetujui
Jadwal Gantt Chart disepakati tanpa perubahan

Perubahan kebutuhan

tidak ada perubahan ruang lingkup
Dampak pada biaya/Gantt : -

Kendala dan risiko

ID	Kendala / risiko	Dampak	Tindakan	PIC
R-04	Hosting produksi belum tersedia saat UAT.	Tinggi	Menggunakan server gratis untuk tahap pengujian	Muhammad Alatas

Bantuan yang dibutuhkan dari dosen

[tidak ada / pertanyaan atau keputusan yang perlu arahan dosen]

Rencana minggu depan

Kode WBS	Tugas	PIC	Target
2.2	Dokumen SRS	Muhammad Alatas	25-10

JATUH TEMPO

Dokumen SRS Selesai

Minggu 5 · 25-Oktober-2026

Pertemuan klien: belum dijadwalkan