Gantt Chart & WBS Proyek Website Mooolagi

Client: Nalla Herbaria Created by Kelompok 2 (PPSI) Tanggal 12/10/2026

Gantt Chart Projek Website Mooolagi																				
Fase	**SubTugas**	**Bulan Oktober 2026**				**Bulan November 2026**					**Bulan Desember 2026**				**Bulan Januari 2027**				
		W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5
1. Definisi & Perencangan	Dokumen RD																		
	Kelayakan & WBS																		
	Gantt Chart																		
2. Analisis Kebutuhan	Spesifikasi Fitur																		
	Dokumen SRS																		
3. Desain Sistem	Desain UI/UX Web																		
	Basis Data SQL																		
	Dokumen SDD																		
4. Pemrograman	Setup Laravel																		
	Front-End Website																		
	Back-End & Fitur Pesan																		
5. Pengujian	Skenario Uji Fungsional																		
	Pelaksanaan UAT																		
6. Penerapan	Deployment Hosting																		
	User Manual & BAST																		

WORK BREAKDOWN STRUCTURE

Client: Nalla Herbaria / Mooolagi Creative Studio

Tanggal: 12/10/2026

Created by Kelompok 2 (PPSI)

